

FitMiniApp

Proje Yönetimi Dokümanı

Mobil Fitness Uygulaması Geliştirme Projesi

Proje Adı	FitMiniApp - Mobil Fitness Takip Uygulaması
Proje Süresi	10 Dakika (Sprint Demo)
Başlangıç Tarihi	23.03.2026 - 14:00:00
Bitiş Tarihi	23.03.2026 - 14:10:00
Doküman Versiyonu	v1.0
Hazırlanma Tarihi	23.03.2026

PROJE YÖNETİM SİSTEMİ

Gerçek Zamanlı Görev Takip ve Bildirim Sistemi

1. PROJE ÖZETİ

FitMiniApp, kullanıcıların günlük fitness aktivitelerini takip edebilecekleri, hedef belirleyebilecekleri ve ilerlemelerini izleyebilecekleri mobil bir uygulamadır. Bu proje dokümanı, 10 dakikalık bir sprint demo sürecinde ekip üyelerinin görevlerini, zamanlamayı ve yönetici bildirim sistemini detaylandırmaktadır. Proje, modern yazılım geliştirme metodolojileri kullanılarak, dakika bazlı görev takibi ve gerçek zamanlı bildirim sistemi ile yönetilecektir.

1.1 Proje Kapsamı

Bu sprint demo sürecinde, FitMiniApp uygulamasının temel özellikleri geliştirilecek ve test edilecektir. Kullanıcı arayüzü tasarımı, backend API entegrasyonu, veritabanı yapılandırması ve temel fonksiyonların implementasyonu bu süreçte gerçekleştirilecektir. Her ekip üyesi, kendisine atanan görevleri belirlenen zaman dilimlerinde tamamlamakla yükümlüdür ve yönetici tarafından her dakika güncellenen bildirimler ile bilgilendirilecektir.

1.2 Proje Hedefleri

- Kullanıcı kayıt ve giriş sisteminin tamamlanması
- Ana dashboard arayüzünün tasarlanması ve kodlanması
- Aktivite takip modülünün temel fonksiyonlarının geliştirilmesi
- Veritabanı şemasının oluşturulması ve optimizasyonu
- API endpoint'lerinin test edilmesi ve dokümante edilmesi
- Kalite kontrol ve performans testlerinin gerçekleştirilmesi

2. EKİP ÜYELERİ VE ROLLER

Proje ekibi, farklı uzmanlık alanlarına sahip beş profesyonelden oluşmaktadır. Her ekip üyesi, kendi uzmanlık alanına göre görevlendirilmiş olup, proje yöneticisi tarafından koordine edilmektedir. Aşağıda ekip üyelerinin detaylı bilgileri ve sorumlulukları yer almaktadır.

Ad Soyad	Rol	Uzmanlık Alanı	İletişim
Ahmet Yılmaz	Proje Yöneticisi	Proje Yönetimi, Koordinasyon	ahmet@fitmini.com
Elif Demir	Frontend Geliştirici	React Native, UI/UX	elif@fitmini.com
Can Özkan	Backend Geliştirici	Node.js, MongoDB	can@fitmini.com
Zeynep Kaya	UI/UX Tasarımcı	Figma, Prototip	zeynep@fitmini.com
Mert Arslan	QA Mühendisi	Test Otomasyonu	mert@fitmini.com

Tablo 1: Ekip Üyeleri ve Roller

3. GÖREV TANIMLARI VE SORUMLULUKLAR

Her ekip üyesinin proje süresince yerine getirmesi gereken spesifik görevler aşağıda detaylandırılmıştır. Görevler, projenin başarılı bir şekilde tamamlanması için kritik öneme sahip olup, her birinin belirlenen sürede tamamlanması gerekmektedir. Görev tanımları, beklentileri netleştirmek ve ekip üyelerinin sorumluluklarını belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Ekip Üyesi	Görev Kodu	Görev Tanımı	Süre
Ahmet Yılmaz	PM-001	Proje koordinasyonu, görev atamaları ve ilerleme takibi	10 dk
Elif Demir	FE-001	Login ekranı komponentinin geliştirilmesi	4 dk
Elif Demir	FE-002	Dashboard ana ekran tasarımının kodlanması	4 dk
Can Özkan	BE-001	User authentication API endpoint'lerinin oluşturulması	3 dk
Can Özkan	BE-002	Aktivite verisi için REST API geliştirilmesi	4 dk
Zeynep Kaya	UX-001	Kullanıcı akış diyagramlarının çizilmesi	3 dk
Zeynep Kaya	UX-002	Dashboard mockup tasarımının oluşturulması	4 dk
Mert Arslan	QA-001	API test senaryolarının hazırlanması ve yürütülmesi	5 dk
Mert Arslan	QA-002	UI/UX testlerinin gerçekleştirilmesi	3 dk

Tablo 2: Görev Tanımları ve Sorumluluklar

4. ZAMAN BAZLI GÖREV TAKVİMİ (DAKİKA DAKİKA)

Aşağıdaki görev takvimi, projenin 10 dakikalık süresi boyunca her dakika yapılacak işleri detaylandırmaktadır. Bu takvim, proje yöneticisi tarafından dakika bazında takip edilecek ve ekip üyelerine gerçek zamanlı bildirimler gönderilecektir. Her zaman diliminde, hangi ekip üyesinin hangi görevi yapacağı ve yöneticinin göndereceği bildirimler belirtilmiştir.

Dakika	Zaman	Ekip Üyesi	Görev	Yönetici Bildirimi
1	14:00-14:01	Tüm Ekip	Sprint başlangıç toplantısı, hedeflerin açıklanması	Sprint başladı! Hedefler paylaşıldı.
2	14:01-14:02	Elif, Can	FE-001 ve BE-001 görevlerine başlama	Elif: Login ekranına başla! Can: API geliştirmeye başla!
3	14:02-14:03	Zeynep	UX-001: Kullanıcı akış diyagramları	Zeynep: Akış diyagramlarını çizmeye başla!
4	14:03-14:04	Elif, Can	Devam eden görevler - Login ekranı ve API	İlerleme kontrolü: %25 hedefine ulaşın!

5	14:04-14:05	Mert	QA-001: Test senaryoları hazırlama başlangıcı	Mert: Test senaryolarını hazırlamaya başla!
6	14:05-14:06	Elif	FE-001 tamamlandı - FE-002 başlangıcı	Elif: Login bitti! Dashboard'a geç!
7	14:06-14:07	Can	BE-001 tamamlandı - BE-002 başlangıcı	Can: Auth API bitti! Aktivite API'ye geç!
8	14:07-14:08	Zeynep	UX-002: Dashboard mockup tasarımı	Zeynep: Dashboard mockup'ı tamamla!
9	14:08-14:09	Mert, Tüm Ekip	QA-002: UI/UX testleri ve entegrasyon kontrolü	Son dakika! Testleri tamamlayın, entegrasyon kontrolü!
10	14:09-14:10	Tüm Ekip	Sprint kapanış, sonuçların sunulması	Sprint tamamlandı! Sonuçları sunun!

Tablo 3: Dakika Bazlı Görev Takvimi

5. YÖNETİCİ İŞLEYİŞİ VE BİLDİRİM SİSTEMİ

5.1 Yönetici Sorumlulukları

Proje yöneticisi (Ahmet Yılmaz), projenin başarılı bir şekilde tamamlanması için aşağıdaki sorumlulukları üstlenmektedir. Bu sorumluluklar, projenin her aşamasında etkin koordinasyon ve iletişim sağlamayı hedeflemektedir. Yönetici, aynı zamanda ekip üyelerinin performansını izlemek ve gerekli müdahaleleri zamanında yapmakla yükümlüdür.

- Proje başlangıcında hedeflerin net bir şekilde iletilmesi ve ekip üyelerinin görevlerini anlamasını sağlamak
- Her dakika güncellenen görev durumlarını takip etmek ve gerekli uyarıları yapmak
- Ekip üyeleri arasındaki koordinasyonu sağlamak ve iletişim kanallarını açık tutmak
- Olası gecikmeleri önceden tespit edip alternatif çözümler üretmek
- Proje sonunda tüm deliverables'ların kontrolünü yapmak ve raporlamak
- Kalite standartlarının korunmasını sağlamak ve gerektiğinde düzeltici önlemler almak

5.2 Bildirim ve Uyarı Mekanizması

Proje yönetim sisteminin en kritik bileşeni, her dakika çalışan otomatik bildirim ve uyarı mekanizmasıdır. Bu sistem, ekip üyelerini görevlerine karşı hatırlatmakta, ilerleme durumlarını bildirmekte ve kritik uyarılar göndermektedir. Bildirimler, birden fazla kanal üzerinden iletilebilir olup, aciliyet derecesine göre farklı formatlarda gönderilmektedir.

Bildirim Türü	Zamanlama	Hedef Kişi	İçerik Örneği
---------------	-----------	------------	---------------

Görev Hatırlatma	Görev başlangıcı	İlgili ekip üyesi	"[AD], [GÖREV] görevine başlama zamanınız geldi!"
İlerleme Sorgusu	Her dakika	Tüm aktif görevliler	"[AD], mevcut ilerleme durumunuz nedir?"
Acil Uyarı	Gecikme riski	İlgili ekip üyesi	"DİKKAT: [GÖREV] gecikme riski altında!"
Tamamlama Onayı	Görev bitimi	İlgili ekip üyesi	"[GÖREV] tamamlandı mı? Onayınız gerekiyor."
Sprint Bildirimi	Sprint başlangıç/bitiş	Tüm ekip	"Sprint [DURUM]: [SÜRE] kaldı!"

Tablo 4: Bildirim ve Uyarı Mekanizması

5.3 Dakikalık Yönetici İş Akışı

Aşağıdaki iş akışı, proje yöneticisinin her dakika gerçekleştirmesi gereken rutin işlemleri detaylandırmaktadır. Bu iş akışı, projenin sorunsuz ilerlemesini sağlamak ve olası sorunları önceden tespit etmek için kritik öneme sahiptir. Yönetici, bu rutin işlemleri her dakika tekrarlayarak projenin her anını kontrol altında tutar.

- Dakika Başlangıcı: Mevcut dakikada aktif olan görevleri kontrol et
- Durum Sorgulama: İlgili ekip üyelerinden ilerleme durumu al
- Bildirim Gönderme: Hatırlatma ve uyarı mesajlarını ilet
- Risk Analizi: Gecikme veya sorun olup olmadığını değerlendir
- Koordinasyon: Gerekirse ekip üyeleri arasında kaynak aktarımı yap
- Dokümantasyon: İlerlemeyi kaydet ve raporla
- Sonraki Dakika Hazırlığı: Gelecek dakikanın görevlerini hazırla

6. DETAYLI GÖREV ATAMASI VE ZAMAN ÇİZELGESİ

Bu bölümde, her ekip üyesinin proje süresince dakika bazında detaylı görev atamaları yer almaktadır. Her görev, başlangıç ve bitiş zamanı, beklenen çıktı ve başarı kriterleri ile birlikte tanımlanmıştır. Ekip üyeleri, bu çizelgeye uygun şekilde çalışmalı ve yöneticinin bildirimlerine göre hareket etmelidir.

6.1 Elif Demir (Frontend Geliştirici)

Dakika	Görev	Açıklama	Çıktı
1-2	Ortam hazırlığı	Geliştirme ortamını kontrol et, gerekli paketleri yükle	Hazır durum

2-6	FE-001: Login ekranı	Kullanıcı giriş ekranı UI komponentlerini oluştur	Login ekranı kodu
6-10	FE-002: Dashboard	Ana dashboard ekranını tasarla ve kodla	Dashboard komponenti

6.2 Can Özkan (Backend Geliştirici)

Dakika	Görev	Açıklama	Çıktı
1-2	Sunucu hazırlığı	API sunucusunu başlat, veritabanı bağlantısını test et	Sunucu aktif
2-5	BE-001: Auth API	Kullanıcı kayıt/giriş endpoint'lerini oluştur	Auth API endpoints
5-9	BE-002: Aktivite API	Aktivite CRUD işlemleri için REST API geliştir	Aktivite API endpoints
9-10	Entegrasyon	Frontend ile API entegrasyon testi yap	Entegrasyon başarılı

6.3 Zeynep Kaya (UI/UX Tasarımcı)

Dakika	Görev	Açıklama	Çıktı
1-3	UX-001: Akış diyagramı	Kullanıcı journey ve akış diyagramlarını çiz	Akış diyagramları
3-8	UX-002: Mockup tasarımı	Dashboard ve ana ekran mockup'larını oluştur	Figma mockup'ları
8-10	Devir ve destek	Tasarımları frontend ekibine devret, destek ver	Tasarım dokümantasyonu

6.4 Mert Arslan (QA Mühendisi)

Dakika	Görev	Açıklama	Çıktı
1-5	QA-001: Test hazırlığı	API ve UI test senaryolarını hazırla	Test senaryoları
5-8	API testleri	Backend API endpoint'lerini test et	API test raporu
8-10	QA-002: UI testleri	Frontend UI komponentlerini test et, hata raporla	QA raporu

7. RİSK YÖNETİMİ VE ACIL DURUM PLANLARI

Her projede olduğu gibi, bu sprint demo sürecinde de çeşitli riskler bulunmaktadır. Aşağıda olası riskler ve bu risklere karşı alınacak önlemler detaylandırılmıştır. Yönetici, bu riskleri sürekli izlemeli ve gerektiğinde acil durum planlarını devreye sokmalıdır. Risk yönetimi, projenin başarılı tamamlanması için

kritik öneme sahiptir.

Risk	Olasılık	Etki	Önlem
Görev gecikmesi	Orta	Yüksek	Yönetici anında müdahale, kaynak aktarımı
Teknik sorunlar	Düşük	Yüksek	Yedek planlar, alternatif çözümler hazırlama
İletişim kopukluğu	Düşük	Orta	Dakikalık bildirim sistemi, anlık mesajlaşma
Ekip üyesi erişilemez	Çok Düşük	Yüksek	Yedek görevli atama, görev dağılımı

Tablo 5: Risk Yönetimi Matrisi

8. BAŞARI KRİTERLERİ VE TESLİMATLAR

Projenin başarılı sayılması için aşağıdaki kriterlerin karşılanması gerekmektedir. Her kriter, ölçülebilir ve doğrulanabilir niteliktedir. Proje sonunda, yönetici tarafından bu kriterlerin karşılanıp karşılanmadığı değerlendirilecek ve sonuçlar raporlanacaktır.

- Login Ekranı (FE-001): Kullanıcı adı/şifre alanları çalışır durumda, form validasyonu aktif
- Dashboard (FE-002): Ana ekran render edilebilir, temel komponentler yerleşik
- Auth API (BE-001): POST /api/auth/login ve /api/auth/register endpoint'leri çalışır
- Aktivite API (BE-002): CRUD operasyonları için endpoint'ler test edilmiş
- Akış Diyagramı (UX-001): Kullanıcı journey'si görselleştirilmiş
- Mockup Tasarım (UX-002): Dashboard mockup'ı Figma'da oluşturulmuş
- Test Senaryoları (QA-001): En az 10 test senaryosu hazırlanmış
- UI Testleri (QA-002): Tüm ekranlar test edilmiş, hata raporu oluşturulmuş

9. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

Bu proje yönetimi dokümanı, FitMiniApp mobil fitness uygulamasının 10 dakikalık sprint demo sürecinde ekip üyelerinin görevlerini, zamanlamayı ve yönetici işleyişini detaylandırmaktadır. Dakika bazlı görev takvimi, gerçek zamanlı bildirim sistemi ve risk yönetimi yaklaşımları ile projenin başarılı bir şekilde tamamlanması hedeflenmektedir. Yöneticinin her dakika ekip üyelerini bilgilendirmesi ve uyarması, projenin zamanında ve kaliteli bir şekilde teslim edilmesini sağlayacaktır.

Proje sonunda, tüm deliverables'ların kontrolü yapılacak ve başarı kriterlerinin karşılanıp karşılanmadığı değerlendirilecektir. Elde edilen sonuçlar ve dersler, gelecek sprint'ler için referans oluşturacaktır. Ekip üyelerinin performansı ve görev tamamlama oranları, proje sonunda detaylı bir şekilde raporlanacak ve süreç iyileştirme önerileri geliştirilecektir.